

План подготовки к отопительному сезону на 2025-2026г
ТСЖ "Легион" пгт Зеленогорский

Утверждаю

Председатель правления

Никифоров А.О.

20 апреля 2025г



	Адрес	Месяц выполнения работ	Наименования работ
1	пгт Зеленогорский, ул Центральная, д.12	июнь июль август	Проверка прибора учета тепла, замена лежачков отопления 10-12 м.п., ремонт межпанельных швов 10м.п., ремонт крыши 8кв.м.
2	пгт Зеленогорский, ул Центральная, д.14	июнь июль август	замена лежачков отопления 10-15 м.п., замена узла холодной воды, ремонт межпанельных швов 15-20 м.п.,
3	пгт Зеленогорский, ул Центральная, д.20	июнь июль август	замена лежачков отопления 10-12 м.п., ремонт крыши 8-10 кв.м., ремонт межпанельных швов 15-20 м.п.,
4	пгт Зеленогорский, ул Центральная, д.21	июнь июль август	Проверка прибора учета тепла, частичный ремонт крыши 10 кв.м., гидроизоляция цокольного этажа.
5	пгт Зеленогорский, ул Центральная, д.82	июнь июль август	Проверка прибора учета тепла, частичный ремонт крыши 20 кв.м., гидроизоляция цокольного этажа.
6	пгт Зеленогорский, ул Центральная, д.83	июнь июль август	Проверка прибора учета тепла, замена лежачков отопления 8-10м.п., ремонт межпанельных швов 20-30 м.п., гидроизоляция цокольного этажа.